



لورو زده کړو وزارت
د خصوصي محصلانو د چارو ریاست
مستقبل د لورو زده کړو مؤسسه
علمي چارو معاونیت
حقوقو او سیاسي علومو پوهنځی
پلان او پالیسي فرعي کمیته

د پوهنځی د استراتیژیک پلان له مخي کلني عملياتي پلان د دوهمې
ربعي تطبيقي پلان راپور
کال: ۱۴۰۳ ه ش



د لوړو زده کړو وزارت
د خصوصي محصلانو د چارو ریاست
مستقبل د لوړو زده کړو مؤسسه
د علمي چاور معاونیت
د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځی
د پلان او پالیسي فرعي کمیته

د پوهنځی د استراتژیک پلان له مخې کلنی عملیاتي پلان د دوهمي ربعي تطبیقي پلان راپور
کال: ۱۴۰۳ هـ ش

ملاحظات	دلایل	ایا فعالیت تکمیل گردید؟	مدت تطبیق	منابع مورد نیاز	شخص/ اداره نظارت کننده	شخص/ اداره مسؤل	نتایج متوقعه	فعالیت	هدف	ردیف
په راتلونکي رېځه کې به ونیول شي.	ځکه چې تر اوسه پورې د ارتقای کیفیت ۳ مرحله نډه اخیستل شوي.	فعالیت تکمیل شوی نډه	اسد، سنبله	بودیجه مؤسسه	معاونیت علمی	ریاست پوهنځی، معاونیت اداری	د ماستری په سطحه د علمي کدرونو روزل او ټولنې ته وړاندې کول.	د قضاء او څارنوالی او د نړیوالو اړیکو په برخه کې د لوړو زده کړو وزارت په توفیق د ماستری برنامې ایجاد کول.	د ماستری برنامې ایجاد	۱
		تر یو حده تکمیل شوی ده.	سرطا، ن، اسد، سنبله	بودیجه مؤسسه	معاونیت علمی	د پوهنځي ریاست د علمی معاونیت او د استادانو مدیریت په همکارۍ	د دایمي علمي کدر استادانو درلودل درلودل.	د قضاء او څارنوالی او اداري او دیپلوماسی څانگو لپاره د دایمي استادانو مقرر کول.	د دایمي علمي کدر غړو جذب او استخدام	۲



۳	د محصلينو د تيوريکي درسونو ترڅنگ د عملي کارونو لپاره زمینه برابرو او هغه ترسره کول لکه تمثيلي محکمه، دپلوماتيک تشریفات...	د محصلينو د علمي سطحي لوړول	د پوهنځي ریاست	معاونیت علمي	نیاز نلري	سنبه فعالیت ترسره شوی ده.		د محصلينو لپاره عملي کارونه
۴	د استادانو د ظرفیت د لوړولو په خاطر د سمینارونو او ورکشاپونو دایرول.	د استادانو د علمي ظرفیت لوړول.	دپوهنځي ریاست او دپیارتمنونه	معاونیت علمي	بودیجه موسسه	سرطان سنبه فعالیت نده تکمیل شوی	د کافي وخت نشتون.	د علمي کار غړو (استادانو) د علمي سطحي لوړول.
۵	د تحقیقاتو په برخه کې د استادانو لخوا د مقالو په شکل او د محصلينو لخوا د مونوگرافونو په شکل سره د لاریاتو تحقیقاتو ترسره لپاره د هغوی تشویق او هڅول او په اړوند یې ورته سمینارونه چمتو کول.	د ټولنې په انکشاف کې ونډه اخستل	ریاست پوهنځي	معاونیت علمي	بودیجه موسسه	سرطان، سنبه فعالیت نده تکمیل شوی ده.		د تحقیقاتو زیاتوالی
۷	د اخلی او خارجي بازرگانو په خاطر د ترسره شویو فعالیتونو لپاره د شواهدو او اسنادو درلودلو په خاطر د فعالیتونو مستند کول.	د فعالیتونو په منظم شکل سره مستند سازي	د پوهنځي ریاست	معاونیت علمي	بودیجه موسسه	سرطان، اسد، سنبه فعالیت تکمیل شوی ده.		د فعالیتونو د مستند کولو د پروسیس تطبیق.

د کتابخانه غني کول	د علمي تحقيقاتو د ترسره کولو په خاطر د نويو او وخت مطابق (۱۸۰) جلاډه کتابونو خريداری کول.	د کتابخانه غني کول	د پوهنځي رياست	رييس پوهنځي	بودیجه موسسه	اسد	تړيو حده تکميل شوی ده.	د ارتقای کميښت ۳ مرحلي پوري مربوط ده.	په رابعه کي څای وړکړل شي.	راتلونکي
د حقوقي کلنيک له لاري د عوايدو ترلاسه کول.	د حقوقي کلنيک له لاري د دفاع وکالت، حقوقي مشوري ورکولو او د حقوقي اسنادو د تهپي له لاري د عوايدو ترلاسه کول.	د عوايدو ترلاسه کول	مدیر کلنيک حقوقي	رئيس پوهنځي	بودیجه موسسه	اسد	فعاليت تکميل شوی نده.	د ارتقای کميښت ۳ مرحلي پوري مربوط ده.	په رابعه کي څای وړکړل شي.	راتلونکي
د معاهدو او تړونو رامنځته کول	په ستنرد شکل د پوهنځي د فعاليتونو د ترسره کولو په خاطر د توافقنامو او معاهدو رامنځته کول.	د توافقنامو په اساس د پوهنځي د فعاليتونو ستنرد کول	رئيس پوهنځي د علمي معاونيت په همکاري	رئيس پوهنځي	بودیجه موسسه	اسد	فعاليت تکميل شوی نده.	د ارتقای کميښت ۳ مرحلي پوري مربوط ده.	په رابعه کي څای وړکړل شي.	راتلونکي

پلان فوق در مجلس مورخ ۱۳۰۳ / ۶ / ۱۱ / ۱۴۰۳ کمیته فرعي پلان و پالیسی تهیه و ثبت پروتوکول شماره (۱۰) گردید.

منشی

پلان فوق در مجلس مورخ ۱۳۰۳ / ۶ / ۱۱ / ۱۴۰۳ شورای علمی پوهنځي تاييد و ثبت پروتوکول شماره (۷) گردید.

گردید.

پلان فوق در مجلس مورخ ۱۳۰۳ / ۶ / ۱۱ / ۱۴۰۳ شورای علمی مؤسسه تاييد و ثبت پروتوکول شماره (۸) گردید.

گردید.

منشی

منشی

