



وزارت تحصیلات عالی
ریاست امور محصلان خصوصی
مؤسسه تحصیلات عالی مستقبل

پوهنځی حقوق و علوم سیاسي
دپارتمنت قضاء و څارنوالی

دستخط

د

د

راپور نظارت سالانه از تطبيق پلان عملیاتی پلان استراتیژیک
دپارتمنت قضاء و څارنوالی از بابت سال ۱۴۰۳ ه ش

مقدمه:

طوری‌که میدانیم داشتن پلانهای طولی‌المدت و کوتاه‌مدت یکی از راه‌های بهتر رسیدن و نایل آمدن به هدف تعیین شده میباشد از همین رو دیپارتمنت قضاء و خارنوالی پوهنخی حقوق و علوم سیاسی مؤسسه تحصیلات عالی مستقبل پلان طولی‌المدت (پلان استراتژیک) خویش را با در نظر داشت پلان استراتژیک مؤسسه و پلان استراتژیک پوهنخی در سال ۱۴۰۳ تهیه نمود.

این دیپارتمنت جهت تطبیق بهتر این فعالیت‌ها و بدست آوردن اهداف تعیین شده سالانه پلان کوتاه‌مدت (پلان عملیاتی/تطبیقی) را تهیه فعالیت‌های خویش را مطابق به آن به پیش میبرد.

همچنان قابل ذکر است که یک هیئت که در جلسات دیپارتمنت تعیین گردیده به شکل ربع وار از تطبیق پلان سالانه پلان استراتژیک ارزیابی نموده و فیدبک خویش را جهت تطبیق بهتر پلان متذکره به مراجع ذیربط شریک میسازد.



راپور نظارت سالانه از تطبيق پلان استراتيژيک ديبپارتمنت قضاء و خارنوالی از بابت سال ۱۴۰۳

۱: فعاليت های در نظر گرفته شده در سال ۱۴۰۳ ه ش

1. د فعاليتونو د تنظيم او د داخلي او خارجي بازنگرانو لپاره د ترسره شويو فعاليتونو په اړوند د ثبوتونو او شواهدو درلودل. (فعاليت تکميل شوی ده).
2. د تحقيقاتو د ترسره کولو په خاطر د يو منظم پلان جوړول (فعاليت تکميل شوی ده).
3. د لوړو زده کړو وزارت په امر د خصوصي حقوقو په برخه کې د ماستري برنامې ايجاد کول (فعاليت تکميل شوی نده).
4. د عدلي وزارت څخه د جواز اخستلو څخه وروسته د بي بضاعته اشخاصو سره مرسته (فعاليت تکميل شوی نده).
5. د لوړو زده کړو وزارت په تاکيد سره د دايمي استاذانو گمارل (فعاليت تکميل شوی ده).
6. د داسي يو سند د لرلو په خاطر چې د ديبپارتمنت ټول مشخصات تشرېح کړای شي جوړول (فعاليت تکميل شوی ده).
7. د علمي تحقيقاتو د ترسره کولو په خاطر د مشهورو او نوي کتابونو خريداري کول (فعاليت تکميل شوی ده).
8. د علمي تحقيقاتو د ترسره کولو په اساس د ټولنې په انکشاف کې ونډه اخستل (فعاليت تکميل شوی ده).
9. د دفاع وکالت، حقوقي مشوري ورکولو، او د حقوقي اسنادو د تهپي له لاري د عوايدو ترلاسه کول (فعاليت تکميل شوی نده).
10. د استاذانو د علمي سطحي د لوړتيا په خاطر د ماستري او دوکتوري په خاطر لېزل (فعاليت تکميل شوی نده).

۲: ميزان تطبيق فعاليت های متذکره:



بعد از نظارت از تطبيق پلان عملياتی تطبيقی پلان استراتيژيک توسط هيئت متذکره هويدا گرديد که چهار فعاليت (۳، ۴، ۹، ۱۰) در نظر گرفته شده در سال ۱۴۰۳ تکميل نه گرديده است و بعد از پرسش ها به اين نتيجه رسيدم که چهار فعاليت از فعاليت های متذکره ارتباط بيرونی دارد و دليل عدم تطبيق آن نگرفتن مرحله سوم ارتقای کيفيت است.



۳: پیشنهاد هیئت به مراجع تطبیق کننده پلان عملیاتی/تطبیقی پلان استراتژیک:


هیئت متذکره به مراجع تطبیق کننده پیشنهاد می نماید تا جهت رسیدن به اهداف در نظر گرفته شده فعالیت های متذکره را که در سال ۱۴۰۳ تطبیق نگریده است در سال آینده در پلان خویش گنجانیده و کوشش نمایند تا در سال بعدی آن را تکمیل نمایند.

امضاء هیئت نظارت کننده گان

شماره	اسم و تخلص	امضاء
۱	محمد مصطفی شیراز	
۲	روسیان نورین	
۳	سید کامران سادات	

پلان فوق درمجلس مؤرخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ شورای دبیرانمنت تهیه و ثبت پروتوکول شماره (۱۰) گردید.

لاسلیک منشی



پلان فوق درمجلس مؤرخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ شورای علمی پوهنخی تایید و ثبت پروتوکول شماره (۱۳) گردید.

لاسلیک منشی

