



لور و زده کرو وزارت
د محصلانو د چارو خصوصي رياست

مستقبل د لورو زده كړو مؤسسه

د علمي چارو معاونت

د حقوقو او سياسي علومو پوهنځی

د قضاء او څارنوالی دپارتمنت

د دپارتمنت د ستراتيژيک پلان له مخي کلي عملياتي پلان د اولي
ربعي تطبيقي پلان راپور کال ۱۴۰۳ هـ ش





لورو زده کړو وزارت
د خصوصي محصلانو چارو ریاست
مستقبل د لورو زده کړو مؤسسه
علمي چارو معاونیت
د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځی
د قضاء او څارنوالی د پیاوړتیا
د پیاوړتیا د ستراتیژیک پلان له مخې کلنۍ عملیاتي د اولي ربعي تطبیقي پلان راپور
کال: ۱۴۰۳ هـ ش

نمبره	هدف	فعالیت	مطلوبه پایلي	مسؤل شخص / اداره	نظارت کوونکی شخص / اداره	د ضرورت وړ منابع	د تطبیق وخت	آیا فعالیت ترسره شوی ده؟	د فعالیت د نه ترسره کولو دلایل	ملاحظات
۱	د پیاوړتیا اړوند فعالیتونو مستند کول	د فعالیتونو د تنظیم او د داخلي او خارجي بازنګرانو لپاره د ترسره شویو فعالیتونو په اړوند د ثبوتونو او شواهدو درلودل.	ترڅو د پیاوړتیا فعالیتونه منظم شي	آمر د پیاوړتیا	پوهنځی رییس	مؤسس ی بودیجه	له حمل تر جوا	فعالیت ترسره شوی ده.		
۲	د تحقیقاتو په خاطر پلانگذار ی	د تحقیقاتو د ترسره کولو په خاطر د یو منظم پلان جوړول	ترڅو په یاده برخه کې هڅونه ترسره شي	د قضاء او څارنوالی د پیاوړتیا	پوهنځی د رئیس	بودیجه موسسه	له حمل تر جوا	تر یو حده تکمیل شوی ده.		
۳	د دایمي علمي کدر غړو ګمارل	د لورو زده کړو وزارت په تاکید سره د دایمي استاذانو ګمارل	د دایمي علمي کدر غړو لړل	د پیاوړتیا آمر د پوهنځی په همکاري	رییس پوهنځی	بودیجه موسسه	حمل	تر یو حده تکمیل شوی ده.		

Handwritten signature